

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO		
Nome do Projeto:	Transição do SIGA para o SIGAA	
Objetivo do Projeto:		
Confeccionar um plano de implantação do SIGAA para o ensino de graduação da UFPE.		
Justificativa do Projeto		
<p>Modernização das regras de gestão integrada.</p> <p>Limitação da mão de obra para a criação de novos sistemas da universidade.</p> <p>Ampliar a integração entre a Pró-Reitoria para Graduação (Prograd), Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG), Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (Propesqi) e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) em um só sistema de gestão.</p>		
Resultados Esperados ou Benefícios do Projeto		
<p>Integração entre ensino, pesquisa e extensão.</p> <p>Uma melhor gestão da integração da academia e do mercado de trabalho por meio de um sistema integrado de estágio.</p>		
Premissas		
Tentar se adequar ao máximo às regras de negócio da UFRN, para diminuir o tempo e custo da customização.		
Restrições		
<p>Orçamento (principal)</p> <p>Tempo (desejo institucional mesmo com a pandemia)</p> <p>Equipe (não tem como contratar gente nova)</p> <p>Modo de trabalho remoto. (adaptação ao novo cenário de trabalho.)</p>		
Principais Riscos Identificados		
<p>Pandemia (Equipe com problemas de saúde) (sem corpo técnico para substituir)</p> <p>Que as regras de negócio da UFPE sejam muito incompatível com a da UFRN(SIGAA)</p> <p>Se a gestão for inflexível com as regras do negócio.</p>		
Data Inicial	Data final	Custo Estimado
29/03/2021	30/09/2021	R\$ 1.500.000,00 (convênio de 3 anos)

Autoridades e Responsabilidades (Principais Stakeholders)		
Nome	Função / Papel	Responsabilidades / Expectativas
Marlos	Diretor de Sistema	(Fazer com que o sistema vire a realidade.) Sistema instalado e implantado atendendo os pedidos dos sistemas das unidades, que todos os requisitos de performance, segurança e funcionalidades estejam em conformidade.
Magna	Pró-reitora de graduação.	Modernização da gestão do ensino da graduação.
Kátia	Diretora da gestão acadêmica. (cuida dos alunos da graduação)	Uma melhor gestão de oferta e currículo.
Cláudia	Coordenador do corpo discente. (controle acadêmica) controla as matrículas.	Uma melhor gestão dos estágios.
Marcos e Entregas Principais		
Produto / Marco		Data Limite
Entrega do Termo de Abertura		11/03/2021
Migração da base de dados do SIGA P/ O SIGAA		30/05/2021
Implementação do SIGAA		30/09/2021
Elaborado por: Felipe, Jaime e Miriane		
Aprovado por:		