



KICK-OFF

Projeto Transição do SIGA para o SIGAA.


GRUPO 6:

Jaime Fernandes de Araujo Neto - jfan@cin.ufpe.br Felipe Cândido Silva Fonseca - fcsf@cin.ufpe.br Miriane Silva Trajano do Nascimento - mstn@cin.ufpe.br





O que é?



SIGAA

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas originalmente da UFRN.



SIGA

Sistema de Informações e Gestão Acadêmica da UFPE





OBJETIVO DO PROJETO

Confeccionar um plano de implantação do SIGAA para o ensino de graduação da UFPE.





MIGRAÇÃO DE DADOS DO **SIGA** PARA O **SIGAA**.



AJUSTE DAS REGRAS DE PEDAGÓGICAS DA UFPE COM O **SIGAA**



TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO.



IMPLATAÇÃO DO SISTEMA **SIGAA** PARA A GRADUAÇÃO.



JUSTIFICATIVA DO PROJETO

- Modernização das regras de gestão integrada.
- Limitação da mão de obra para a criação de novos sistemas da universidade.
- Ampliar a integração entre a Pró-Reitoria para Graduação (Prograd),
 Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG), Pró-Reitoria de Pesquisa e
 Inovação (Propesqi) e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) em um só sistema de gestão.





RESULTADOS ESPERADOS

- Integração entre ensino, pesquisa e extensão;
- Uma melhor gestão da integração da academia e do mercado de trabalho por meio de um sistema integrado de estágio.





PREMISSA

Tentar se adequar ao máximo às regras de negócio da UFRN, para diminuir o tempo e custo da customização.





RESTRIÇÕES

- Orçamento;
- Tempo;
- Equipe (não tem como contratar gente nova)
- Modo de trabalho remoto. (adaptação ao novo cenário de trabalho.)



PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS

- Pandemia (Equipe com problemas de saúde) (sem corpo técnico para substituir);
- Que as regras de negócio da UFPE sejam muito incompatíveis com as da UFRN(SIGAA);
- Se a gestão da UFPE for inflexível com as novas regras do negócio sugerida na adaptação do sistema.

Marcos

Marcos importantes para o sucesso do projeto.



Marco: Entrega do Termo de Abertura - Data Limite: 11/03/2021

Marco: Migração da base de dados do SIGA P/ O SIGAA - Data Limite: 30/05/2021

Marco: Implementação do SIGAA - Data Limite: 30/09/2021





Obrigado!



